DURATA IN

NOME ATTIVITA' GIORNI dic. | genn.| febb.
allestimento del cantiere, 3
sostituzione caldaie 10
installazione bollitore e addolcitore 7
installazione impianti elettrici 14
modifica quadri elettrici 9
alimentazioni elettriche 7
smantellamento cantiere. 3




