

NOME ATTIVITA'	DURATA IN GIORNI	dic.	genn.	febb.
allestimento del cantiere,	3			
sostituzione caldaie	10			
installazione bollitore e addolcitore	7			
installazione impianti elettrici	14			
modifica quadri elettrici	9			
alimentazioni elettriche	7			
smantellamento cantiere.	3			