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Bagnolo Cremasco, 16/02/2023   Il Responsabile Area Tecnica    Il Legale Rappresentante 

Durata complessiva prevista giorni 21 

Lavorazioni previste Settimana 1 
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Settimana 3 
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Comune di BAGNOLO CREMASCO- PARCO VIA MAJORANA    

Allestimento area di cantiere e posizionamento cartellonistica e adempimenti 

necessari (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), opere preliminari di preparazione del cantiere. 
               

Opere di realizzazione sottostruttura della pavimentazione in CLS, compresi scavi 
e movimenti terra, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compresa 
la formazione della nuova soletta in cemento. 

               

Opere di pulizia e sistemazione dell'area, predisposizione del dimensionamento 
reale dell'installazione delle attrezzature ludiche, verifica dei basamenti. 

               

Realizzazione Vialetto/camminamento realizzato con stabilizzato, di larghezza 
minima cm. 120, per lunghezza  metri 7,00. 
 

               

Fornitura e posa in opera delle attrezzature ludiche del tipo inclusivo, compreso 
il montaggio dei giochi e di ogni altro elemento necessario. 

               

Realizzazione, tramite fissaggio, di nuova pavimentazione in mattonelle di gomma 

anti trauma e anti caduta, compresa la pulizia generale dell'area a conclusione 

delle opere. 

               

Verifica del corretto montaggio delle attrezzature e dei giochi e collaudo finale 
delle stesse. 

               

Sgombero area di cantiere itinerante e pulizia generale aree di lavoro con 
rimozione di ogni attrezzatura di proprietà della ditta esecutrice. 
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Arch. Chiara Stefania Incerti      Il Sindaco 

Paolo Aiolfi 


