Comune di Bagnolo Cremasco
Via Geroldi, n. 1/3 26010 CR

Durata complessiva prevista giorni 21

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Linea 1 - PARCO GIOCO INCLUSIVO
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Comune di BAGNOLO CREMASCO- PARCO VIA MAJORANA

Allestimento area di cantiere e posizionamento cartellonistica e adempimenti
necessari (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), opere preliminari di preparazione del cantiere.

Opere direalizzazione sottostruttura della pavimentazione in CLS, compresi scavi
e movimenti terra, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compresa
la formazione della nuova soletta in cemento.

Opere di pulizia e sistemazione dell'area, predisposizione del dimensionamento
reale dell'installazione delle attrezzature ludiche, verifica dei basamenti.

Realizzazione Vialetto/camminamento realizzato con stabilizzato, di larghezza
minima cm. 120, per lunghezza metri 7,00.

Fornitura e posa in opera delle attrezzature ludiche del tipo inclusivo, compreso
il montaggio dei giochi e di ogni altro elemento necessario.

Festivo

Realizzazione, tramite fissaggio, di nuova pavimentazione in mattonelle digomma
anti trauma e anti caduta, compresa la pulizia generale dell'area a conclusione
delle opere.

Festivo

Verifica del corretto montaggio delle attrezzature e dei giochi e collaudo finale
delle stesse.

Sgombero area di cantiere itinerante e pulizia generale aree di lavoro con
rimozione di ogni attrezzatura di proprieta della ditta esecutrice.

Bagnolo Cremasco, 16/02/2023

Il Responsabile Area Tecnica

Il Legale Rappresentante
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