
o
m

Immettere il nome della società nella cella B2.COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
ING. e ARCH. LUCIANO AIOLFI
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ce
lla Titolo fase 1

ce
lla ALLESTIMENTO CANTIERE Nome 50% 4/9/23 7/9/23

all
a DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 60% 7/9/23 20/9/23

ALLACCI E FOGNATURE 50% 18/9/23 22/9/23

REALIZZAZIONE CICLABILE 25% 22/9/23 2/10/23

MESSA IN QUOTA SIGILLI 2/10/23 4/10/23

ce
lla Titolo fase 2

ASFALTATURE 50% 4/10/23 23/10/23

FINITURE 50% 23/10/23 26/10/23

SMANTELLAMENTO CANTIERE 26/10/23 29/10/23

Riqualificazione con eliminazione di BB.AA. in via Marconi con realizzazione di pista ciclabile.

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
2 ott 2023 9 ott 2023 16 ott 2023 23 ott 2023

lun, 4/9/2023

4 set 2023 11 set 2023 18 set 2023 25 set 2023


