Riqualificazione con eliminazione di BB.AA. in via Marconi con realizzazione di pista ciclabile.

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

ING. e ARCH. LUCIANO AIOLFI lun, 4/9/2023
Inizio progetto: !

Visualizza settimana: 1 4 set 2023 11 set 2023 18 set 2023 25 set 2023 2 ott 2023 9 ott 2023 16 ott 2023 23 ott 2023

ATTIVITA ASSE(ZNATO AVANZAMENTO INIZIO
Titolo fase 1

ALLESTIMENTO CANTIERE Nome 50% 4/9/23 7/9/23 -

DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 60% 7/9/23 20/9/23

ALLACCI E FOGNATURE 50% 18/9/23 22/9/23

REALIZZAZIONE CICLABILE 25% 22/9/23 2/10/23

MESSA IN QUOTA SIGILLI 2/10/23 4/10/23
Titolo fase 2

ASFALTATURE 50% 4/10/23 23/10/23

FINITURE 50% 23/10/23 26/10/23

SMANTELLAMENTO CANTIERE 26/10/23  29/10/23



